

Сведения из описания проекта

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Создание портала спутниковых геоинформационных данных и сервисов морской отрасли»

1.	Наименование проекта	Наименование
1.1.	Полное наименование проекта	Создание портала спутниковых геоинформационных данных и сервисов морской отрасли
1.2.	Краткое наименование проекта	Морской портал

2.	Цели проекта	Формулировка цели
2.1.	Создание многопользовательской веб-платформы морской отрасли для доступа к современным геоинформационным продуктам и сервисам на основе космической информации	Создание онлайн-платформы, которая свяжет потребителей и поставщиков спутниковой информации по морской обстановке, позволит сократить число посредников на рынке геоинформационных услуг и повысить качество и эффективность обслуживания
2.2.	Создание на базе данных ДЗЗ морских продуктов и сервисов	Создание на базе программно-аппаратных средств платформы и данных ДЗЗ стандартных морских продуктов и сервисов e-Навигации для оказания коммерческих услуг в России и за рубежом
2.3.	Демонстрация возможностей платформы путём создания пилотной зоны оказания услуг	Создание пилотной зоны, ограниченной северной частью Каспийского моря, в пределах которой клиентам по подписке предоставляются сервисные услуги по мониторингу ледовой, экологической обстановки и судоходства на основе выделенного ресурса данных ДЗЗ

3.	Целевые показатели проекта	Единица измерения	Базовое (исходное) значение	Плановое значение показателя			
				2016	2017	2018	2019
3.1.	Число сервисов портала	Шт.	0	2	5	10	15
3.2.	Число российских клиентов портала	Шт.	0	0	10	50	80
3.3.	Число зарубежных клиентов портала	Шт.	0	0	0	5	10

3.4.	Число поставщиков данных и сервисов портала	Шт.	0	1	2	5	10
3.5.	Число российских компаний-поставщиков портала, сервисы и данные которых покупаются за рубежом	Шт.	0	0	1	4	4

4.	Плановые сроки		Начало	Окончание	Длительность, мес.
4.1.	Сроки проекта		01.06.2016	30.11.2018	30
	Этап	Наименование этапа			
	1.	Разработка базовой функциональности геоинформационного портала	01.06.2016	31.05.2017	12
	2.	Запуск в пилотном регионе и расширение зон обслуживания	01.05.2017	31.03.2018	11
	3.	Расширение функциональности геоинформационного портала	01.11.2017	31.08.2018	10
	4.	Завершение проекта	01.09.2018	30.11.2018	3

5.	Ключевые контрольные точки (значимые ключевые события проекта)	Плановый срок
5.1.	Реализованы основные функции Портала – поддержка основных форматов данных, каталог, инструменты пространственного анализа	31.03.2017
5.2.	Разработаны методики прогнозирования ледовой обстановки, идентификации загрязнений акватории	28.02.2017
5.3.	Методики прогнозирования ледовой обстановки и идентификации загрязнений акватории реализованы в виде модулей портала. Соответствующие продукты добавлены в каталог	31.05.2017
5.4.	Разработаны и реализованы модули портала и методики контроля судоходства по данным ДЗЗ и С-АИС	31.05.2017
5.5.	Реализована мультязычная версия Портала, содержание переведено на английский язык.	31.12.2017
5.6.	Создана пилотная зона в северной части Каспийского моря с реализацией базовых сервисов контроля судоходства, мониторинга экологической и ледовой обстановки	31.08.2017
5.7.	Реализованы мероприятия с целью выхода на зарубежные рынки	31.12.2017
5.8.	Разработаны методики контроля морских ресурсов	31.03.2018
5.9.	Модули управления морскими ресурсами реализованы в Портале.	31.03.2018
5.10.	Определены направления расширения функциональности Портала. Разработаны методики для реализации	31.05.2018
5.11.	Реализована расширенная функциональность Портала	31.08.2018
5.12.	Подготовлены и переданы в проектный офис документов проекта	30.11.2018

6.	Объем и источники финансового обеспечения, тыс. руб.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого
6.1.	Средства субсидии из федерального	52 500	65 500	25 000	143 000

6.	Объем и источники финансового обеспечения, тыс. руб.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого
	бюджета				
6.2.	Средства институтов развития				
6.3.	Иные инструменты, предусмотренные государственными программами				
6.4.	Частные источники	22 500	41 500	18 000	82 000
6.5.	Итого	75 000	107 000	43 000	225 000
6.6.	Из них средств государственной поддержки	52 500	65 500	25 000	143 000
	Объем государственной поддержки от общего объема финансового обеспечения в процентах	70%	61%	58%	64%

7.	Ответственные	Организация
7.1.	Заказчик проекта	«СКАНЭКС»
7.2.	Куратор проекта	«СКАНЭКС»
7.3.	Руководитель проекта	«СКАНЭКС»

8. Ответственный исполнитель и участники проекта	Организация
Ответственный исполнитель	«СКАНЭКС»
Участники проекта	<ul style="list-style-type: none"> • ФГУП ААНИИ Росгидромета • ТРАНЗАС • МГИ • ИО РАН • ТОИ • ГОИН • АтлантНИРО • ПИНРО и ТИНРО РКС • Оператор ССС