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КонецНачало Разработка, отбор и утверждение проектов НТИ 

Создание версии 
документа 
«Описание 
проекта»

Описание проекта 
и 

обосновывающие 
материалы

Сопроводительн
ое письмо к 

проекту

Утвержденная 
ДК НТИ

Методические 
указания по 

проектам НТИ / 
Постановление 

№317 от 
18.04.2016

Модель проекта

Презентация по 
проекту

Направление 
пакета документов 
РГ по проекту НТИ 

на экспертизу и 
согласование

Пакет 
документов РГ, 

для отбора 
проектов

Согласование 
пакета 

документов РГ
≤ 20 дней

Согласование 
пакета 

документов РГ
≤ 20 дней

ДА

Проведение 
экспертизы

15 дней + 3 в 
случае 

уточнений

ДА

Сводное 
заключение и  

оценки по проекту

Анализ полученных 
заключений и 

формирование 
пакета для МРГ

≤  5 дней

Заключение  
ФОИВ

Нужна гос. 
поддержка и  
нормативные 

акты

ДАНЕТ

Получение 
пакета 

документов РГ 
для информации

Заключение 
МинОбр

Отправка пакета 
документов в ПО 

НТИ 
≤ 5 дней

Сведения о предельном 
объеме бюджетных 

ассигнований на год и 
плановый период

Лимиты бюджетных 
обязательств, 

утвержденных МинОбру 
на реализацию проектов 

НТИ

Пакет 
документов РГ

Проект готов 
для 

рассмотрения 
на МРГ

Доработка 
проекта

НЕТ

ДА

Рассмотрение 
проекта 

Проект 
одобрен

Проект закрыт

НЕТ

Корректировка 
реестра 

проектов

ДА
Протокол МРГ

Вынесение 
проекта на СД 

РВК
≥ 10 Дней до 

проведения СД

Утверждение 
проекта

Протокол МРГ
и

Пакет 
документов для 

МРГ

Проект готов к 
подписанию 

договора

Рассмотрение 
пакета 

документов 

Пакет 
документ 

соответствует 
требованиям

НЕТ

Протокол РГ ДК 
НТИ

Оценка проекта 
НТИ 

≤ 5 дней

Пакет документов 
по проекту для 

рассмотрения РГ 
ДК НТИ

ДА

Оценка проекта 
НТИ РГ

Подготовка 
пакета 

документов РГ 
ДК НТИ

Вынесение 
проекта на РГ ДК 

НТИ

Повестка РГ ДК 
НТИ

Пакет 
документов РГ, 
одобренный РГ 

ДК НТИ

Пакет 
документов, 

проверенный ПО 
НТИ

Рекомендации 
по доработке 

проекта

Оценки проекта 
НТИ ПО НТИ и 

АСИ
18 дней

Пакет 
документов РГ, 

направленный в 
МинОбр

Пакет 
документов РГ, 

направленный в 
ФОИВ

Пакет документов 
РГ, направленный 

в экспертные 
организации

Заседание ЭС
7 дней

Направление в 
ЭС

1 день

Заключение ВЭБ 
(если 

применимо)

Рассмотрение 
пакета 

документов на 
заседании РГ

Соруководитель 
РГ представляет 

ФОИВ

НЕТ

Нужна гос. 
поддержка и  
нормативные 

акты

ДА

НЕТ

Проект 
финансируетс
я Фондом РВК

НЕТ
Проект перешел на 

Due deal ВЭБ

ДА
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